


কৃষিই সমৃদ্ধি



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।


স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ 334

তারিখ : ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের জানুয়ারী/২০২১ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারী/২০২১ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।


(ড. মোঃ হারুনুর রশীদ)

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান

পরিকল্পনা শাখা-৮

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ


১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাস্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ধতুচ্ছ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মপেট, ঢাকা।
প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম বেকজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মাসের নামঃ জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকারী অনুমোদিত পি. নং উন্নয়ন সহযোগীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিফোন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রারম্ভিক ব্যয়			প্রকল্পের শুরু থেকে জুন' ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ			জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত জিওবি টাকায় অনুমোদিত পরিমাণ (জিওবি অগ্রগতির %) আনুমানিক টাকায় অনুমোদিত পরিমাণ (আনুমানিক বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত সময় ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টাকায় এর স্থিতিশীল ভৌত অনুগ্রহপত্রের শতাংশ (সহকারী বা নিম্ন গণকে)
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আনুমানিক)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আনুমানিক)		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আনুমানিক বায়া) (আনুমানিক দাবী)	
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম বেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) সেয়ারাঃ অক্টোবর ২০১৫ - নভেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ক. ইকাদ, ইউএসএআইডি) বাস্তবায়নকারী ইন্সটিটিউটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হারুনুর রশীদ ফোনঃ ৯১৩০৭০২	*গবেষণা * দৈনিক ও আর্টজাতিক অনুগ্রহ * দৈনিক ও আর্টজাতিক পিএইচডি *ভৌত অনুগ্রহসমূহ উন্নয়ন ও সেয়ারামত	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
			৪০২৭৩.০০	১১৪৫.০০	৩৯০২৮.০০	৫৮	৪০.০০ %	১০৩৬৭	৪৯	১০৩১৮	১২২৫	৪১৩০.৪০	৭.৯৫	৪১২২.৪৫	১৩০
											২৫.০০ %	৪০.৮১ %	১৬.২২ %	৪০.৯২ %	
											৫৪.৭৬.৩৪ %			৪৮.৪১.৬৬ %	
															৪১.০০%


ড. মোঃ হারুনুর রশীদ
পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি
ফোনঃ ৯১৩০৭০২

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১					
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	৪২৩০.৮ ৪০.৮১%	৪৩.০০%	২০৩৪১.৫২ ৫০.৫১%	৬৯.০০%



ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২