

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।


স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ ০৭

তারিখ : ০৩/০১/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ডিসেম্বর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।


০৩/০১/২০২১
(ড. মোঃ হারুনুর রশীদ)
পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২
ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা শাখা-৮
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাষ্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এতিপিতে অর্ধবৃত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি পরবেশা কাউন্সিল, ফার্মপোর্ট, ঢাকা।
প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মাসের নামঃ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বস্তাবয়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন পরবেশীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টোলিকেশন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রাকলিত ব্যয়			প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন' ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এতিপি বরাদ্দ		ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত জিওবি টাকা অনুমোদিত পরিমাণ (জিওবির বরাদ্দের %) আনুমানিক টাকা অনুমোদিত পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময় ব্যয় অগ্রগতি (এতিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টোলিক এর বিপরীতে কৌশল অগ্রগতির অন্তঃসংস্করণের যদি থাকে)	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি		প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দরহী)				
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) মোয়াদঃ অক্টোবর ২০২৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিষয়বিঃক. ইফাদ, ইউএসএআইডি)	*গবেষণা *সেনি ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ *সেনি ও আন্তর্জাতিক পিএইচডি *ভৌত আবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবামত	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
০১।	বাস্তবায়নকারী ইউনিটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হারুনুর রশীদ ফোনঃ ৯১৩০৭০২	৪০২৭৩.০০ ১২৪৫.০০ ৩২০২৮.০০ ৫%	২৬১১১.১২ ৪০.০০ %	১০৩৬৭ ৪২	১০৩২৮	১২২৫ ২৫.০০ % ৫৪৭৬.৩৪ ৫৩.০৮ %	৩৬৫২.৭৪ ৩৫.২৩ % ১০.০০ %	৬.৩৭ ৩৫.৩৪ % ৪৬.৯২ %	৩৬৪৬.৩৫ ৩৫.৩৪ %	৮০.০০%					

(Signature)

(Signature)

(Signature)
ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি
ফোনঃ ৯১৩০৭০২

২০১৯-২০ সালে এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)


সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
			চলতি বছর (ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১						
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	৩৬৫২.৭৪ ৩৫.২৩%	৪০.০০%	১৯৭৬৩.৮৬ ৪৯.০৭%	৬৮.০০%	



ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২