

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।


স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ 11075

তারিখ : ০৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের জুলাই ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।


০৩/০৮/২০২০
(ড. মোঃ হারুন্নুর রশীদ)
পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২
ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা শাখা-৮
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাষ্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত)

র নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
র নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

র নামঃ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত

(শতক টাকায়)

প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন সহযোগীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিফোন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়		প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন' ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত জিওবি টাকা অবমুক্তির পরিমাণ (জিওবি বরাদ্দের %) আরপিএ টাকা জনমুক্তির পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের চাহিদা এর বিপরীতে ভৌত অগ্রগতির শতাংশ (মাত্র যদি থাকে)				
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি		প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দাবী)	মোট	জিওবি		প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দাবী)			
২ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিশ্ববিংক, ইফাদ, ইউএসএআইডি) বাস্তবায়নকারী ইউনিটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংগ পরিচালকঃ ড. মোঃ হাবুবুর রশীদ ফোনঃ ৯২৩০৭০২	*গবেষণা * দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ *দেশি ও আন্তর্জাতিক পিএইচডি *ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৮	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	০.০০	০.০০	০.০০	১০৩১৮.০০	১০৩১৮.০০	০.০০%	
				৩৯				১০৩৬৭.০০	৪৯.০০	১০৩১৮.০০							




ড. মোঃ হাবুবুর রশীদ
পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি
ফোনঃ ৯২৩০৭০২

২০১৯-২০ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
			চলতি বছর (জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১						
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	০. ০.০০%	০.০০%	১৬১১১.১২ ৪০.০০%	৫৮.০০%	

ড. মোঃ হারুনুর রশীদ
পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি
ফোনঃ ৯১৩০৭০২