

কৃষিই সমৃদ্ধি



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)  
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল  
ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।


স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ 11275

তারিখ : ০১/০৯/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের আগষ্ট ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের আগষ্ট ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।

  
০১/০৯/২০২০  
(ড. মোঃ হরুনুর রশীদ)

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাস্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য  
(আপট, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি পরেষণা কাউন্সিল, ফার্মপেট, ঢাকা।  
প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)  
মাসের নামঃ আপট, ২০২০ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন সহযোগীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিফোন নং	প্রকল্পের প্রথম ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়			প্রকল্পের শুরু থেকে জুনা ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ			আপট, ২০২০ পর্যন্ত জিওরি টাকা অবশিষ্টের পরিমাণ (জিওরি বরাদ্দের %) আরপিএ টাকা অবশিষ্টের পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের আপট, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টার্গেট এর বিপরীতে ভ্রুত অগ্রগতির শতাংশ (মতব যদি থাকে)	
			মোট	জিওরি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওরি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)		২১.২৫	২১.০৪	২১.০৬		২১.৪৮
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মোয়াদঃ অক্টোবর ২০২৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওরি, আরপিএ (বিশ্ববিদ্যালয়, ইমাদ, ইউএসএআইডি) বাস্তবায়নকারী ইউনিটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হাবিবুর রশীদ ফোনঃ ৯১৩০৭০২	*পরিষদ * দেবি ও আর্জাতিক প্রশিক্ষণ *দেবি ও আর্জাতিক পিএইচডি *ভ্রুত অবকাঠামো উন্নয়ন	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
			৪০২৭৩.০০	১২৪৫.০০	৩২০২৮.০০	৫৮	৮০.০০ %	১০৩৬৭	৪৯	১০৩২৮	১০৯৬৮৪ ১০.৬৩ %	২৯.০৪ %	১.০৬ %	২১.৪৮ %	১.০৬ %	১.০০ %

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
০১০২/২৪২০

পরিচালক  
ড. মোঃ হাবিবুর রশীদ  
পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

২০১৯-২০ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(আগষ্ট, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ আগষ্ট, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
			চলতি বছর (আগষ্ট, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১						
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	২৯.০৪	৭.০০%	১৬১৪০.১৬	৬০.০০%	
			০.২৮%		৪০.০৮%		







ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২