

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)  
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল  
ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।


স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ 11968

তারিখ : ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের অক্টোবর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।



(ড. মোঃ হারুনুর রশীদ)

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাষ্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য  
(অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন সংযোগীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিফোন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিচালক	প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ			অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত জিওবি টাকা অবশুষ্টির পরিমাণ (জিওবি বরাদ্দের %) আরপিএ টাকা অবশুষ্টির পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টার্গেট এর বিপরীতে
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দাবী)	
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) শ্রেণীঃ অক্টোবর ২০২০ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিশিষ্টাংক, ইফাদ, ইউএসআইআইডি) বাস্তবায়নকারী ইউনিটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হারুনুর রশীদ ফোনঃ ৯২৩০৭০২	* গবেষণা * দেশি ও আর্থজাতিক প্রসিক্ষণ * দেশি ও আর্থজাতিক পিএইচডি * জ্যেষ্ঠ অবকাঠামো উন্নয়ন	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
			৪০২৭৩.০০	২২৪৫.০০	৩৯০২৮.০০	৫৮	৪০.০০ %	১০৩৬৭	৪৯	১০৩৬৮	২২.২৫ ২৫.০০ % ৩৪৭৬.৩৪ ৩৩.৬৯ %	২১৪৯.০৪ ২০.৭৩ % ৭.৪৯ %	২১৪৫.৩৭ ২০.৭৯ % ৬৮৪২.৬৬ ৬৬.৩২ %	২৫.০০ %	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*  
ড. মোঃ হারুনুর রশীদ  
পরিচালক  
পিআইইউ-বিএআরসি  
ফোনঃ ৯২৩০৭০২

২০১৯-২০ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
			চলতি বছর (অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১						
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	২১৪৯.০৪	১৭.০০%	১৮২৬০.১৬	৬৩.০০%	৪৫.৩৪%

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
০১/১১/২০২০

ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২