

কৃষিই সমৃদ্ধি



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)  
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল  
ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।

স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/12397

তারিখ : ০১/১২/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের নভেম্বর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।

(ড. মোঃ হারুনুর রশীদ)

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিকল্পনা শাখা-৮  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাষ্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অভ্যুৎকৃষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)


মাসের নামঃ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

(শতক টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন সংযোজীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিফোন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রকল্পিত ব্যয়				প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ				নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত জিওবি টাকা অবশিষ্টের পরিমাণ (জিওবি বরাদ্দের %) আনুমানিক অবশিষ্টের পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)	২০২০-২১ সালের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টার্গেট এর বিপরীতে জিও অগ্রগতির শতাংশ (মন্তব্য যদি থাকে)
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	২০২০-২১ সালের নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)	জিওবি		প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ দরমী)			
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম (ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) সেবাদঃ অক্টোবর ২০২৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিশ্ববিদ্যালয়, ইফাদ, ইউএসএআইডি) বাস্তবায়নকারী ইউনিটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হাবিবুর রশীদ ফোনঃ ৯১৩০৭৭০২	*গবেষণা *দেখি ও আর্থজাতিক প্রশিক্ষণ *দেখি ও আর্থজাতিক পিএইচডি *জিও অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবাসমত	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
			৪০২৭৩.০০	১২৪৫.০০	৩৯০২৮.০০	৫৮	৮০.০০ %	১০৩৬৭	৪৯	১০৩১৮	১১.২৫	২২১৩.৮৪	৪.৯০	২২০৮.৯৪	৩০.০০ %		
											৩৪৭৬.৩৪				৬৮৪১.৬৬		
											৩৩.৬৯ %				৬৬.৩১ %		
															৩০.০০ %		







ড. মোঃ হাবিবুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭৭০২

২০১৯-২০ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।


প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				
			চলতি বছর (নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১						
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	২৯১৩.৮৪	৩৩.০০%	১৯০২৪.৯৬	৬৪.০০%	৪৭.২৪%







ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২